

Aufwandsschätzung für Einrichtung Zeus X



Kreisverwaltung Ahrweiler

	Installation	#	Stunden
	Installation IIS	1	0:10
	Installation SQL Express		
	Installation Zeus X	1	0:10
	Einrichtung Communicator	1	0:15
	Einrichtung Backup-Routine		
	Teilsumme		0:35
	Organisatorisches	#	Stunden
	Organisationsgespräche	0,5	3:00
	Schulung Personalzentrale	0,5	3:00
	Schulung Programmierung		
	Besprechung von Fragen aus der Testphase		
	Teilsumme		6:00
	Zeiterfassung	#	Stunden
	Grundeinrichtung zusätzliche Mandanten		
	Umsetzung Mandanteneinstellungen	1	2:00
	Organisationseinheiten	34	0:34
	Pausendefinitionen	2	0:08
	Rundungsvarianten		
	Tagespläne	100	13:20
	Variable Tagespläne		
	Schichtpläne	150	10:00
	Guthabendefinitionen	4	0:32
	Fehlzeiten	60	8:00
	Buchungsaktionen	15	0:30
	Sonderkonten	10	0:40
	Sonderkontendefinitionen	5	0:40
	Kontenverteilungen		
	Feiertagsmodelle	1	0:08
	Übertragsgruppen	3	0:12
	Abschlussmodelle	1	0:03
	Arbeitsverträge	3	0:18
	Berichte	30	5:00
	Personengruppen		
	Ampelzonentableaus		
	Anwesenheitsübersichten	2	0:12
	Gutschriften	2	0:24
	Benachrichtigungen		
	Teilsumme		42:41

Aufwandsschätzung für Umsteiger auf Zeus X

Import/Export	#	Stunden
Stammdatenimporte		
Fehlzeitenimporte		
Kontenimporte		
Buchungsimporte		
Lohnexporte		
Fehlzeitexporte		
Buchungsexporte		
Teilsumme		0:00

Workflow/Berechtigungen	#	Stunden
Konfiguration Rechte Sachbearbeiter	1	0:10
I-Rollen Vorgesetzte	34	0:34
Konfiguration Rechte für Vorgesetzte	34	5:40
I-Rollen Stellvertreter	34	0:34
Genehmigungsläufe	34	0:34
W-Rollen	1	0:06
T-Rollen		
Zuordnung I- und T-Rollen zu Organisationseinheiten	34	0:34
Zuordnung Abwesenheitsvertretung zum Mitarbeiter		
Konfiguration Mitarbeiteransicht	1	0:10
Teilsumme		8:22

Personaleinsatzplanung	#	Stunden
Schichten		
Schichtgruppen		
Schichtzuordnungen		
Bedarfspläne		
Fähigkeiten		
Arbeitsplätze		
Tätigkeiten		
Einsatzpläne		
Arbeitspläne		
Planungsregeln		
Auslastungsgrade		
Tagespläne		
Schichtpläne		
Arbeitsverträge		
Zuweisung Schichten, Arbeitsplätze, Tätigkeiten, Einsatzpläne		
Einstellungen für Schichttauschfragen		
Einstellungen Oberfläche		
Einstellungen Bedarf		
Einstellungen Verrechnung (Zuordnung TP - Schicht)		
Teilsumme		0:00

Aufwandsschätzung für Umsteiger auf Zeus X

	Kostenstellen	#	Stunden
	BDE-Struktur		
	Strukturebenen		
	Buchungsaktionen mit KST-Bezug		
	Anlage Buchungsparameter		
	BDE-Filter auf KST-Gruppen/individuelle Kostentellen		
	Kostenstellen		
	manuelle Zeitverteilung		
	Zeitzonenverteilung		
	Grundeinrichtung (Formatierung Ansicht etc.)		
	Teilsomme		0:00

	Kosten-/Leistungserfassung	#	Stunden
	BDE-Struktur		
	Strukturebenen		
	Buchungsaktionen mit KLE-Bezug		
	Buchungsparameter		
	BDE-Filter auf KLE-Gruppen/individuelle Projekte		
	KST-Modelle		
	Kostenträger		
	Manuelle Zeitverteilung		
	Zeitzonenverteilung		
	Definition BDE-Zeitscheibe		
	Grundeinrichtung (Formatierung Ansicht etc.)		
	Export an nachgelagertes System		
	Teilsomme		0:00

	Zutritt	#	Stunden
	Zeitbereiche Terminal	1	0:05
	Zeitbereiche persönlich	5	0:25
	Zeitbereiche Sondertag		
	Berechtigungsgruppen	34	0:34
	Alarmer	1	0:01
	Raumzonen	1	0:30
	Raumzone Komplexitätszuschlag (Stunden)		
	Sicherungsbereiche	1	0:05
	Schließplan	1	1:00
	Schließplan Komplexitätszuschlag (Stunden)		
	Teilsomme		2:40

Aufwandsschätzung für Umsteiger auf Zeus X

	Hardware	#	Stunden
	Terminalschnittstellen	1	0:06
	Terminalprofile	2	0:08
	Terminals IT 7000-Serie		
	Terminals IT 8000-Serie	5	0:25
	Webterminals	1	0:02
	Mobile Apps		
	ZKZ 4010/4050	1	0:05
	IT 400/4100	5	0:25
	Zuweisung Ausgänge zu Terminals	5	0:25
	Zuweisung Zutrittsterminals zu Masterterminals	5	0:05
	Teilsumme		1:41

	Umstieg	#	Stunden
	Migration Stammdaten	1	3:00
	Migration Buchungen	1	3:00
	Migration Fehlzeiten	1	3:00
	Migration Sonder-/Guthabenkonto	8	8:00
	Firmware-Update/Inbetriebnahme Terminal	11	2:45
	Teilsumme		19:45

Gesamt		
	Stunden	82
	Inkl. Puffer	0% 82
	Tage (je 6 Stunden)	14

Die gemachten Angaben sollen der Orientierung dienen. Je nach Komplexität der Modelle kann der Einrichtungsaufwand deutlich schwanken.

Kundenspezifische Anpassungen während der Einrichtung sind hier nicht berücksichtigt.